

Наручилац:	Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта
Адреса:	Бука Карачића број 32
Број:	106/2020
Датум:	01.06.2020. године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 447 од 08.10.2019. године (заводни број код Наручиоца) и
2566/19 од 14.10.2019. године (заводни број код Извршиоца услуге)

1. Назив и адреса Наручиоца: Гимназија „Јосиф Панчић“ Бајина Башта, ул. Бука Карачића бр. 32, 31250 Бајина Башта, интернет адреса: <http://gimnazijabb.edu.rs>.
2. Врста наручиоца: просвета.
3. Број јавне набавке: У МВ 1/2019, број Уговора 447 од 08.10.2019. године (заводни број код Наручиоца) и 2566/19 од 14.10.2019. године (заводни број код Извршиоца услуге).
Предмет јавне набавке: Израда пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа). Ознака и назив из општег речника набавке: 71320000 - услуга техничког пројектовања.
4. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: REMONTNI CENTAR DOO UŽICE, Ул. Радничка бр. 11, Ужице, матични број 20178442, ПИБ 104513581, текући рачун број 330-30000621-64, које заступа директор Биљана Рајевац.
5. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 2.280.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.736.000,00 динара са ПДВ-ом.
6. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 2.280.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.736.000,00 динара са ПДВ-ом.
7. Мења се члан 5. став 2. Уговора тако што се рок за извршење услуге са 120 календарских дана продужава на 322 календарска дана, те члан 5. став 2. сада гласи:
-Предаја пројекта – 322 календарска дана од дана закључења овог Уговора, односно до 31.08.2020. године.
8. Објективни разлози за измену уговора:


Промена у захтевима за пројектовање наложених од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за додатно отклањање ради допуне документације, као и увођење ванредног стања на територији Републике Србије које је проузроковало отежан и успорен рад.

Захтев за продужење рока је основан, односно стекли су се услови из члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 5. основног Уговора.

9. На основу горе наведеног, Анекс II Уговора о јавној набавци за Израду пројекта за реконструкцију и доградњу зграде средњег образовања у Бајиној Башти (Гимназија „Јосиф Панчић“ и Техничка школа), припремљен у складу са овом Одлуком, биће закључен одмах након објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.
10. У складу са чл. 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ову Одлуку у року од три дана од дана њеног доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У Бајиној Башти,
дана 01.06.2020. год.

Одговорно лице Наручиоца



Јован Ђурић, директор

